

Fachbereich 2

24.04.25

Mitteilung

für die nächste Sitzung der

- ☐ Verbandsgemeinde
- ☒ Stadt Vallendar
- ☐ OG Niederwerth
- ☐ OG Urbar
- ☐ OG Weitersburg

<u>Gremium</u>	<u>Sitzungsdatum</u>	
ATU/HA	29.04.2025	☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich
Rat	13.05.2025	☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich
		☐ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Betreff

Projektstand zur Anfrage der Überprüfung und Bewertung der Hitzeentwicklung in den Klassenräumen auf der Südseite der Grundschule Vallendar.

Erläuterungen

Da die ursprünglich vorgesehene Fenster- und Fassadensanierung nicht wie geplant umgesetzt wird, wurden mit den Fachingenieuren bereits Aufhebungsvereinbarungen geschlossen. Die Abstimmung zur Vertragsaukündigung mit dem Architekturbüro läuft noch, bzw. ist in den letzten Zügen.

Aufgrund der Dringlichkeit der o.g. Anfrage und der wiederholten Nachfragen besorgter Eltern und der Lehrerschaft, sowie der auch in diesem Sommer 2025 bevorstehenden Überhitzung der Klassenräume auf der Südseite, wurde umgehend das Ing. Büro für Bauphysik RHM hinzugezogen, mit dessen Hilfe eine möglichst effektive Lösung (Folierung, Innenverschattung, etc.) zur Vermeidung der starken Überhitzung kurzfristig herbeigeführt werden soll.

Ein Begehungstermin hierzu findet am Mittwoch, 30.04.2025 statt. Dieser wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Bzgl. dieser Thematik ist eine

enge Zusammenarbeit zwischen der Verbandsgemeindeverwaltung und der Schulleitung unabdingbar.

Die sich mittlerweile nur auf den Austausch der Fenster reduzierte Baumaßnahme war für dieses Jahr 2025 geplant. Die Haushaltsmittel dafür stehen zur Verfügung.

Jedoch war es der Verwaltung aufgrund der bis dato bestehenden und geschlossenen Verträge und deren notwendigen und vor allem sehr zeitaufwändigen Aufhebung noch nicht möglich, die erneute und geplante Ausschreibung der Architektenleistung zum Fensteraustausch so voran zu bringen, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr hätten umgesetzt werden können.

Daher ist die Maßnahme nun für den Zeitraum ab Sommer 2026 geplant. Bis dahin und als Überbrückung soll die o.g. Folierung oder Innenverschattung zu einer temporären Verbesserung der klimatischen Bedingungen in den betroffenen Klassenräumen führen.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Adolf T. Schneider".

Adolf T. Schneider
Bürgermeister der VG Vallendar